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DATA: 28/08/2023. 

REUNIÓ AMB TÈNICS AJUNTAMENT. 

ASSUMPTE: OBRES URBANITZACIÓ FASE II. 

 

 

A raó de la petició feta per l’Associació d’Amics de la Fosca a l’Alcalde de Palamós, el 

passat dilluns dia 28/08/2023 l’Ajuntament de Palamós va convocar al local que té 

ubicat al primer pis de les Galeries el Carmen (carrer Didac Garrell, número 10), reunió 

amb els veïns afectats per les obres de la Fase II de la Fosca. En representació del 

consistori van assistir els dos tècnics municipals: Sr. Carles Santjosé i el Sr. Francesc Puig. 

 

La finalitat de la trobada era poder obtenir informació per part de l’ajuntament de 

Palamós sobre l’estat en el que es troba el procediment de licitació i execució de les 

obres i, respecte d’aquesta última qüestió, conèixer quines serien les fases d’execució 

de les obres per conèixer les afectacions que les mateixes suposarien pels veïns i 

residents a La Fosca. En aquest sentit els tècnics de l’Ajuntament van exposar: 

 

I.- Que el projecte d’execució de les obres en el moment actual no ha estat objecte de 

licitació, és a dir, que no s’ha obert la fase d’obtenir propostes econòmiques de les 

empreses que tinguin intenció d’executar les obres. Aquesta fase s’obrirà en el moment 

en el que es tanquin tots els expedients d’expropiació, dels que en el moment actual 

resta pendent únicament l’expedient que fa referència al bloc d’habitatges que queda 

situat a la confrontació del carrer Dues Palmeres amb el carrer camí Vell de la Fosca. 

 

II.- Que els serveis tècnics consideren que l’expedient d’expropiació que resta es podrà 

tancar el proper mes d’octubre, fet que permetria poder iniciar l’expedient de licitació 

de les obres en aquell moment. 

 

III.- Que l’expedient de licitació de les obres (obtenció de la millor oferta econòmica per 

part de l’empresa que volgués executar l’obra) pot tenir un durada entre 3 a 5 mesos, 

fet que suposaria que l’acta de recepció de les obres i inici de les mateixes es podria 

situar el proper mes de febrer / març de 2024. Les obres tenen un durada prevista de 

18 mesos i cal tenir present que els meses de juliol i agost no es poden executar obres  
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importants i que generin molèsties de mobilitat o acústiques. Aquest fet comporta que 

les afectacions per obres englobin dos estius.  

 

IV.- Que les contribucions especials s’ha acordat que es pagaran en dos cops. Un 

primer pagament del 50% a l’inici de les obres i l’altre 50% al finalitzar les mateixes i un 

cop es liquidi el cost real i efectiu de dites obres. És important indicar que el cost del 

projecte sobre el que s’han establert les contribucions és un cost orientatiu, en la 

mesura que no es sabrà el cost real fins el final de les obres. El tècnics manifesten que 

esperen que no hi hagi molta variació, però no podem obviar que els darrers mesos a 

raó de la guerra d’Ucraïna, hi ha hagut una augment de preus que pot comportar un 

encariment de les obres i fins hi tot, dificultar la seva possible adjudicació en el moment 

de la licitació. 

 

V.- Que l’ajuntament informarà als veïns del moment en el que s’ha de fer el primer 

pagament. És important recordar que els veïns tenen la possibilitat de poder sol·licitar 

un fraccionament de 5 anys pel pagament de la contribució. Aquesta petició l’ha de fer 

cada veí de manera directe a l’ajuntament. 

 

VII.- Que el serveis tècnics de l’ajuntament assumiran la direcció de les obres; de totes 

maneres l’empresa constructora serà l’encarregada de contactar amb cadascun dels 

veïns per tractar l’emplaçament de l’escomesa de subministres a façana. Aquesta 

qüestió és important en la mesura que cada veí ha d’assumir el cost de l’arribada de 

cada servei des de façana fins l’habitatge. 

 

VIII.- Que la urbanització es durà a terme per fases que començaran per la zona més 

propera a mar i pujaran fins a cobrir tota la zona afectada. La raó de començar per la 

part inferior rau en el fet que s’ha de dur a terme un sistema de recollida d’aigües 

plujanes i sempre cal començar les obres per la part més baixa. 

 

IX.- Que es pretén pacificar tot el trànsit de La Fosca de manera que la major part dels 

vials seran d’una única direcció amb aparcament lineal a un dels dos costats de la via. 

Per reduir la velocitat en aquests vials els aparcaments lineals es faran de manera 

discontinua en cadascun dels costats i en els encreuaments amb els passatges 
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peatonals per baixar a la platja s’alçaran de manera que es forci als vehicles a reduir la 

velocitat. 

 

X.- Que la pacificació de l’espai i el tractament del mateix com a ciutat jardí té el seu 

reflex a la zona enjardinada que hi ha a l’inici del carrer Camí de l’Església de Sant Joan 

cantonada amb la carretera de La Fosca i la zona davant de l’Església on es busca que 

hi hagi una confluència entre el vial i la zona per vianants. En la zona enjardinada no 

s’ha previs la col·locació de cap mena de jocs infantils. 

 

XI.- Que no s’han definits els espais destinats a contenidors en la mesura que resta que 

políticament es defineixi quin sistema de recollida es vol establir a la zona. Indicar que 

l’ajuntament està valorant la possibilitat de poder establir un sistema de recollida porta 

a porta.  

 

XII.- Que els serveis tècnics de l’ajuntament es van posar a disposició dels veïns que 

volguessin tractar qüestions d’afectació particular. 


